TIDSPLAN ØKONOMIPLAN 2024-2027

30.jan
Utvidet ledermøte (1 og 2): Felles virkelighetsforståelse av økonomisk situasjon og prosjekt tydeliggjøring samspillsmodellen

Feb
Investeringer – behovsutredninger. Eiendom har oppstartsmøter med områdene på behov nye investeringer i henhold til prosedyre for behovsutredninger.

Feb
Utarbeidelse av retningslinjer for ØP 24-27

01.mar
Planteam: Gjennomgang av retningslinjer for utarbeidelse av ØP 24-27

Mars
Første møte i Klimabudsjetteam

09.mar
Felles stabssamling Øk, SI og Org – bistand områdene i utviklingsarbeidet

13.mar
Utvidet ledermøte (1 og 2): Oppstart rullering ØP 24-27

20.mar
KDL og eiendom: Avklaring behovsutredninger investeringer og dimensjonering og fordeling av innsparingskrav - drøfting

Mars/April
SI: Arbeid med endringer i utfordringsbildet 2023 og ulike statistikker

17.apr
Utvidet ledermøt (1 og 2): Tema er ikke avklart

April-juni
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og jobbing med…

Mai/juni
Alle områdene jobber med innspill til ØP

12.mai
Kommunedirektøren og økonomi: Digitalt møte med Statsforvalteren vedr. RNB 23 og Kommuneprop. 24

30.mai
Formannskapet: Orientering om RNB 23 og Kommuneprop. 24, og status ØP 24-27

13.jun
Samarbeidsmøte kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte/hovedverneom bud: Status ØP 2024-2027

20.jun
Kommunedirektør, økonomidirektør og regnskapssjef, status så…

21.jun
Felles møte stabsområdene dersom behov

21.aug
KDL: Porteføljestyre digitalisering og avklaring investeringsnivå

04.sep
KDL, regnskapssjef, økonomirådgiver: Handlingsrom, prioriteringsdiskusjon og foreløpige avklaringer investeringer og prioriteringsdiskusjon og…

11.sep
Områdene ferdige med indikatorene på periodemålene

13.sep
Formannskapet: Status ØP 24-27

27.sep
Frist for innsending av fullstendig områdekapittel ØP 24-27 inkl. periodemål i Framsikt.

04.okt
Statsbudsjettet 2024 offentlig

09.okt
KDL: Konsekvenser av statsbudsjettet og endeling avklaring ØP 24-27

23.okt
Presentasjonen ferdig

26.okt
Utvidet digitalt ledermøte (1-3) v/kommunedir., økonomidir. og områdedir.: Presentasjon av ØP 24-27 overordnet og pr. område

09.jan
Strategisamling i KDL: Felles virkelighetsforståelse av økonomisk situasjon og strategiske utviklings og omstillingsarbeid som må gjøres i 2023 og videre fra 2024

31.jan
Strategisamling i KDL: Oppfølging av strategisamling 9. januar og felles utviklings- og…

13.feb
KDL: Retningslinjer for utarbeidelse av ØP 2024-2027, avklaring retningsmål og avklaring videre jobbing med innsparingskrav

27.feb
Ledersamling (1 til 3): Arbeidsgiverstrategien – oppfølging av «Forutsetninger for å lykkes», attraktiv arbeidsplass og det å være leder i en krevende omstillingstid

02.mar
Utsendelse av retningslinjer for utarbeidelse av ØP 24-27

Mars
Kommunedirektøren har årsresultat samtaler med områdene

10.mar
Felleslederm øte Øk, SI og Org – oppfølging fra stabssamlingen dagen før

Mars
ØP 24-27: Sett av tid i områdene til oppfølging av samlingen

27.mar
KDL: Dimensjonering og fordeling av innsparingskrav – siste drøfting

01.apr
Fordeling av ytterligere innsparingstiltak er avklart

20.apr
Frist for å levere inn klimatiltak

April/mai
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og oppstart jobbing med forutsetninger for å lykkes. Økonomi…

11.mai
RNB 2023 og Kommuneproposisjonen…

22.mai
KDL: RNB 23 og Kommuneprop. 24, 1. tertialrapport 23 og rullering av ØP 24-27, status så langt

05.06-14.06
Kommunedirektørens budsjettmøter med områdene

Juni/august
Presentasjon og innspillsrunde, rådene og ungdommens bystyre

20.jun
KDL: Status ØP, avklaring investeringer og agenda budsjettseminar 28.august

August
Kommunedirektør og økonomidirektør: Møte med statsforvalteren og særegne forhold til statsbudsjett 23

28.aug
Utvidet ledermøte (1 og 2) og tillitsvalgte/verneombud: Budsjettseminar

11.sep
KDL: Endelig avklaring på investeringer og drift før statsbudsjettet legges fram

Uke 38/39
Kommunikasjon og områdene: Video med kommunedirektøren (?). Økonomi utarbeider manus og avtaler med kommunikasjon

13.sep
Kommunedirektørens digitale informasjonsmøte med de hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud: Status ØP 24-27

Sept./okt.
Møter med direktørområdene etter behov

05.okt
Statsbudsjettet 2024 – effekt Kristiansand økonomistyring

20.okt
Hele økonomiplanen ferdig

25.okt
Presentasjon av ØP 24-27 for bystyret