MÅNEDSRAPPORT (UKESRAPPORT)



Ukesrapporten begrensens kun til å vise
· Arbeid utført siste uke (telegramstil)
· Arbeid planlagt neste uke (telegramstil)
· Fremdrift i forhold til gjeldende plan
· Kritiske forhold
· Beslutninger som byggherren må ta i neste periode


VIRKSOMHET:	Entreprenørens navn
 PERIODE:	Mnd årstall

Sammendrag om status (maks en side)



[image: ]Prosjekteier: Kristiansand kommune, By- og stedsutvikling

Prosjektnavn: 


 

Side 2


1 Kostnadsmessige nøkkeltall inkludert endringsregister

1.1. Kontrakt – Fakturert mot planlagt og faktisk produksjon (eks. mva)

	
Beskrivelse
	
Fakturert (1)
	Planlagt produsert (2)
	Faktisk produsert (3)
	
Avvik (1-3)

	Sum byggekontrakt (denne perioden)
	
	
	
	

	Sum byggekontrakt (akkumulert hittil)
	
	
	
	



1.2. Endringer (eks. mva)

	Beskrivelse
	Fakturert
	Bestilt
	Varslet

	Sum byggekontrakt (denne perioden)
	
	
	

	Sum byggekontrakt (akkumulert hittil)
	
	
	



1.3. Gjeldende kontraktssum inkl. bestilte endringer

	Beskrivelse
	Beløp eks.mva

	Kontraktssum byggekontrakt
	

	Bestilte endringer byggekontrakt
	

	Totalt inkludert endringer byggekontrakt
	




1.4 Endringsregister oppsummering kost og tidskonsekvens
Se også endringslogg i vedlegg.


1 Fremdrift byggeplass siste måned
Generell status: 

Som et minimum skal status for følgende tema gis med tilhørende avvik og plan for å komme tilbake på plan og med rett kvalitet oppgis
· HMS (verneruder, oppstartsmøter, 
· Kvalitet (kvalitetsrunder, fremdirftsmøter, infomøter)
· Mannskapslister, status for lærling, lønns- og arbeidsvilkår, krav om bruk av fast ansatte, arbeidskraft fra bemanningsforetak, faglærte håndverkere, begrensing i antall ledd underleverandører, innrapportering av utenlandske arbeidere
· 
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2
Side
Møter listes opp:


· Byggherremøte
· Prosjekteringsverksteder
· Særmøter prosjektering
· Oppføgingsmøte 
· Kontraktsmøter 
· Faseplanlegging 
· Utkikksmøter hver 14 dag
· Basmøter 1 gang pr uke
· Dagsmøter på byggeplas







2 Status prosjektering
Generell status:

	
	Denne perioden
	Akkumulert hittil

	Beskrivelse
	Planlagt
	Faktisk
	Avvik
	Planlagt
	Faktisk
	Avvik

	Tegn. Leveranser
	-
	
	
	-
	
	









3 Rapportering seriøsitetsbestemmelser.

3.1 Mannskapsliste ajourført pr. uke nr. 
        Se vedlegg.

3.2 Bemanning i perioden:
Ukenr:
Entreprenørens byggeledelse 
Entreprenørens underentreprenører : 
1. Firmanavn
2. Firmanavn
3. Firmanavn

Entreprenørens personell inkl. UE´er: Antall
Innleide utenlandske ansatte :  Antall 



3.3 Planlagt bemanning i neste periode:
Ukenr. 
Entreprenørens byggeledelse
Entreprenørens underentreprenører  
1. Firmanavn
2. Firmanavn
3. Firmanavn
 
Firma (UE´e) som ventes å ankomme byggeplass de neste 14 dager og som skal forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver: 


1. Frimanavn
2. Firmanavn
3. Firmanavn



3.4 Oppfyllelse av oppdragsgivers krav til bruk av faglærte og lærlinger 
  
       Antall timeverk utført av faglærte som andel av totalt utførte timeverk :
       Antall timeverk utført av lærlinger som andel av totalt utførte timeverk :
       Antall timeverk utført av fast ansatte som andel av totalt utførte timeverk :



3.5 Oversikt over utenlandske firma og arbeidstakere som er innrapportert til Skatteetaten 

        Tabell ?




3.6  Prosjektets organisasjonsplan

		Her skal det settes inn en organisasjonsplan som viser alle ledd.




4.1 Myndigheter og byggesaker med status:
IG1 – xx
 IG2 – xx


4.2 Usikkerheter:
· Korona-situasjonen
· Interiørplaner


4.3 Kvalitetssikring med kort status
· Oppstartsmøter xx
· Egenkontroll xx

4.4 Grensesnitt/koordinering 



4.5 Grensesnitt mot naboer:
Generell xx

4.6 Ytre miljø og miljøoppfølging (MOP):
xx

4 SHA/HMS/Avfall

	Basert på innhente data fra hele kontraktkjeden
	Denne måned
	Akkumulert

	Uønskede hendelser/RUH, egne (fra eget avvikssystem og vernerunder eget
arbeidsområde)
	
	

	Uønskede hendelser/RUH, fra UE (fra eget avvikssystem og vernerunder
eget arbeidsområde)
	
	

	Uønskede hendelser felles vernerunder
	
	

	Sum uønskede hendelser/RUH, egne + UE
	
	

	

	Antall SJA
	
	

	

	Fraværsskader, egne + UE (fravær utover skadedagen)
	
	

	Antall skader uten fravær, egne + UE/UL (med medisinsk behandling)
	
	

	

	Timeforbruk egne ansatte
	
	

	Timeforbruk underleverandør
	
	

	Sum timeforbruk egne + UE
	
	

	

	Loggførte ytre miljøavvik
	
	

	GENERELT

	Avfallsmengde, restavfall
	
	

	Avfallsmengde, sortert avfall
	
	

	Sum avfallsmengde (kg)
	
	

	Sorteringsgrad (%)
	
	



5 Vedlegg

1. Endringslogg


2. Fakturalogg
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3. Bygge-fremdriftsplan
2


6 Status prosjektering
Generell status:




	
	Denne perioden
	Akkumulert hittil

	Beskrivelse
	Planlagt
	Faktisk
	Avvik
	Planlagt
	Faktisk
	Avvik

	Tegn. Leveranser
	-
	
	
	-
	
	








7 Øvrige forhold

4.7 Bemanning i perioden:
Ukenr:
Prosjekterende: 
KSE byggeledelse: 
KSE håndverkere: 



4.8 Planlagt bemanning i neste periode:
Ukenr. 
Prosjekterende: 
KSE byggeledelse: 
KSE håndverkere:
image1.emf
Kristiansand
kommune










